WIKA - CAKRA KSO

WIKA-CAKRA KSO *Proyek Pembangunan Wisma Atlet Kemayoran Blok D10 - 3 Jakarta*

PERJANJIAN PEMBELIAN BARANG

NOMOR : 0685/ PPB - RSN WA /WIKA-CAKRA KSO/ XII / 2016

Jakarta, 16 Desember 2016
Kepada Yth.
Ibu Desy Ruliana
PT. WAHANA SAFETY INDONESIA
Pusat Niaga Roxy Mas, Blok C5 No. 4
Jl. K.H Hasyim Ashari 125, Jakarta 10150 - Indonesia
Telp: 021 - 63855111
Fax: 021 - 63855222

Dengan Hormat

Berdasarkan Surat Penawaran tanggal 14 Maret 2016 Klarifikasi dan negosisasi tgl. 14 Maret 2016 dengan ini kami Bermaksud Memesan Barang Dibawah ini"

No.	KD TAHAP	KD SBDY	Uraian Barang	Spesifikasi	Sat	Volume	Hrg. Sat	Jumlah
1			Helm SOS	Hijau	bh	50.00	22,500.00	1,125,000.00
2			Helm SOS	Biru	bh	50.00	22,500.00	1,125,000.00
3			Helm + festrek	Putih	bh	20.00	35,000.00	700,000.00

Jumlah	2,950,000.00
discount	0.00
total	**2,950,000.00**
ppn 10 %	295,000.00
TOTAL	**3,245,000.00**

Catatan :

1. Barang yang dikirim harus memenuhi persyaratan/spesifikasi teknis sesuai dengan pesanan kami, dalam keadaan baik dan baru. Barang yang tidak memenuhi persyaratan harus diganti tanpa tambahan biaya.
2. Penyimpangan terhadap hal-hal di atas dapat mengakibatkan pembatalan pesanan.
3. Pengiriman Matrial ke Proyek yang Bersangkutan Harus Disertai Surat Jalan Asli dengan Alamat .**Jl Kemayoran Wisma Atlit No.10 D.**
4. Harga diatas belum termasuk PPN 10%
5. Franco Proyek Rusun Atlit Kemayoran Jakarta Pusat.
6. Material agar dapat dikirim pada sesuai dengan schedule lapangan Proyek WIKA-CAKRA KSO.
7. Pengirim diwajibkan memakai peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja & Lingkungan (K3L) yang dipersyaratkan
8. Pembayaran 45 hari sejak diterima kwitansi serta kelengkapanya dengan benar oleh bagian keuangan.
9. **No. NPWP : 75.538.537.4-002.000**
   WIKA-CAKRA KSO
   Jl.DI Panjaitan Kav.9 Lt.7-DBG RT.003 RW.011
   Cipinang Cempedak,Jatinegara
   Jakarta Timur DKI Jakarta

Mengetahui,	Menyetujui,	Pemesan,
WIKA-CAKRA KSO	**PT. WAHANA SAFETY INDONESIA**	**WIKA-CAKRA KSO**
		Proyek Pembangunan Wisma Atlit Kemayoran
	Materai Rp. 6.000,-	
Daryanto	**Ibu Desy Ruliana**	**Yulizar Fadli**
Manajer Proyek	**Pemasok**	**Deputy Manajer Proyek**

1) Lampiran Tagihan
2) Arsip Pengadaan
3) Arsip ADKEU